## LAB3

Họ và tên: Nguyễn Minh Hiển

MSSV: 1913386

Câu 3:

## \* Rủi ro về thời gian:

- Thời gian thực hiện và bàn giao sản phẩm quá ngắn
- → Hướng giải quyết:
  - Bổ sung thêm nhân lực
  - Làm việc ngoài giờ
- Thiếu thời gian cho kiểm định
- → Hướng giải quyết:
  - Dự phòng một khoảng thời gian nhiều cho giai đoạn cuối
- Hành động pháp lý làm trì hoãn hoặc tạm dừng dự án
- → Hướng giải quyết:
  - Đảm bảo tất cả các hợp đồng đã ký trước khi bắt đầu dự án
  - Thực hiện theo tất cả các yêu cầu quy định và hoàn thành kế hoạch quản
    lý các bên liên quan

## \* Rủi ro về chi phí:

- Tính toán ngân sách ban đầu không chính xác
- → Hướng giải quyết:
  - Nghiên cứu kỹ lưỡng, thu thập tất cả thông tin cần thiết và quyết định chức năng chính và chức năng bổ sung trước khi ước tính chi phí phân phối
- Thất thoát ngân sách
- → Hướng giải quyết:
  - Duy trì kiểm soát liên tục đối với ngân sách
  - Tính toán chi phí của tất cả các thay đổi và cập nhật có thể xảy ra.

## \* Rủi ro về nhân sự:

- Thiếu nhân lực được đào tạo về mặt kỹ thuật
- → Hướng giải quyết:

- Tổ chức các lớp training về những kỹ năng, công nghệ cần thiết để thực hiện dự án
- Trao đổi tay nghề giữa những người có kinh nghiệm lâu năm và người mới
- Nhân sự rời dự án
- → Hướng giải quyết:
  - Có dự trù một vài nhân sự thay thế
  - Tổ chức các buổi team building, họp mặt để tăng tình đoàn kết
- Rào cản ngôn ngữ
- → Hướng giải quyết:
  - Tổ chức các lớp học ngoại ngữ cho nhân sự