LAB 4

Họ và tên: Nguyễn Minh Hiển MSSV: 1913386


<u>Câu 1</u>: Tạo baseline cho dự án của bạn

Set Baseli	ne			330	×	
<u>Set bas</u>	eline					
	Baseline (ast saved	on Thu 1	2/1/22)	~	
O Set inte	erim <u>p</u> lan					
Copy:	Scheduled Start/Finish					
Into:	Start1/Finish1					
For:						
● E <u>n</u> ti	re project					
Sel	ected <u>t</u> asks					
Ro	ll up baselin	es:				
I	To <u>a</u> ll sun	nmary task	S			
	From subt	tasks into s	elected s	summary tasl	k(s)	
				Set as <u>D</u> e	fault	
<u>H</u> elp			ОК	Cano	el	

<u>Câu 2</u>: Kiểm tra thông tin dự án giữa baseline và kế hoạch hiện tại của dự án đang thực hiện

	Start		Finish		
Current	Thu 9/29/22		Wed 2/1/23		
Baseline	Thu 9/29/22		Wed 2/1/23		
Actual	Thu 9/29/22		NA		
Variance	Od		Od		
	Duration	Wor	k	Cost	
Current	90d		1,592h	\$43,680.00	
Baseline	90d		1,592h	\$43,680.00	
Actual	55.63d		984h	\$26,960.00	
Remaining	34.37d		608h	\$16,720.00	
Percent complete:			100		

<u>Câu 3</u>: Thực hiện việc kiểm soát dự án dựa trên thông tin baseline và thực tế về chi phí cũng như lịch biểu của dự án.



Các task đã hoàn thành



Các task chưa hoàn thành

<u>Câu 4</u>: Viết báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo các biểu mẫu thời gian định kỳ theo tuần, tháng

CÔNG TY ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN TUẦN 1

Họ và tên: Nguyễn Minh Hiển

Bộ phận công tác: Service and Delivery

STT	Tên công việc	Ngày bắt	Ngày kết	Tiến độ	Ghi chú
		đầu	thúc		
1	Khảo sát các	29/09/2022	04/10/2022	100%	
	nghiệp vụ				
2					
3					

<u>Câu 5</u>: Cập nhật thông tin tiến độ dự án để có đánh giá, kiểm tra so sánh sự thay đổi giữa thực tế và kế hoạch

<u>Câu 6</u>: Hãy nêu giả định có thể có khi có tình huống phát sinh làm thay đổi kế hoạch dự án, hay yêu cầu liên quan đến phạm vi dự án khách quan từ phía nhóm phát triển hoặc khách hàng, hoặc biến đổi về nhân sự dự án.

- 1. Nhân sự rời dự án
- → Làm chậm trễ tiến độ dự án
- → Hướng giải quyết: thay thế nhân viên khác có trình độ kĩ thuật phù hợp
- 2. Khách hàng yêu cầu mở rộng dự án
- → Thời gian thực hiện dự án kéo dài thêm, yêu cầu dự án thay đổi
- → Hướng giải quyết: phân tích lại yêu cầu, bổ sung nhân viên thực hiện