				Xây dựng	phần mề	êm quản lý trung	tâm gia sư				
D		Task Name	Duration	Start		Finish	Predecessors	Resource Names			Oct 2, '22
1	0	Xây dựng phần mềm quản l	ý90 davs	Thu 9/2	29/22	Wed 2/1/23			WT	F S	S M
2	~	Khảo sát dự án	12 days	Thu 9/2	•	Fri 10/14/22					
3	·	Khảo sát các nghiệp vụ	-	Thu 9/2		Tue 10/4/22		Nguyen Minh Hien			
4	~	Khảo sát các chức năng	-	Wed 10	•	Mon 10/10/22	3	Nguyen Minh Hien	_		
5	~	Khảo sát các ràng buộc		Wed 10		Wed 10/5/22	3	Nguyen Minh Phu			
6	~	Khảo sát giao diện cơ b	-	Tue 10,		Fri 10/14/22	4	Vu Huy Hoang			
7	√	Phân tích hệ thống	8 days	•	-	Thu 10/20/22		,			
8	√	Xác định yêu cầu của h	-		•	Thu 10/20/22					
9	√	Các chức năng chính	•			Thu 10/20/22	2	Đỗ Thiện Hoàng			
10	√	Đảm bảo tốc độ xử ly	-			Tue 10/18/22		Nguyen Minh Phu			
11	√	Phân tích và đặt tả mô	•			Fri 10/14/22	4	Hoàng Văn Nghĩa			
12	√	Phân tích bảng dữ liệu	4 days	Mon 10)/17/22	Thu 10/20/22	11	Nguyen Minh Hien			
13		Thiết kế	31 days	Mon 10)/17/22	Mon 11/28/22	2				
14	✓	Thiết kế tổng thể	5 days	Fri 10/2	21/22	Thu 10/27/22	8	Vu Huy Hoang			
15		Thiết kế chi tiết	31 days	Mon 10)/17/22	Mon 11/28/22	2				
16	✓	Thiết kế cơ sở dữ liệ	u 10 days	Fri 10/2	21/22	Thu 11/3/22	12	Nguyen Minh Hien			
17		Thiết kế giao diện ng	ι 18 days	Mon 10)/17/22	Mon 11/28/22	6	Hoàng Văn Nghĩa			
18	✓	Thiết kế các chức năi	n 20 days	Wed 10)/19/22	Tue 11/15/22	10	Nguyen Minh Phu			
19		Hiện thực	38 days	Fri 11/4	4/22	Tue 12/27/22					
20	✓	Hiện thực cơ sở dữ liệu	10 days	Fri 11/4	1/22	Thu 11/17/22	16	Đỗ Thiện Hoàng			
		Critical			– Fini	sh-only	3	Manual Summary		—	
		Critical Sp	olit		'' Dur	ration-only		Project Summary 🔻			
		Critical Pr	ogress		Bas	eline		External Tasks			
		Task	-		Bas	eline Split		External Milestone •			
		Split			'' Bas	eline Milestone	\Diamond	Inactive Task			
		Task Prog	ıress		- Mile	estone	♦	Inactive Milestone 💠			
		Manual T	ask		Sun	nmary Progress		Inactive Summary			
		Start-only	/	С	Sun	nmary		Deadline 4			
						Page 1					

D		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names					Oc	t 2, '22
	0							W	Т	F	S	S	M T
21	\checkmark	Xây dựng server	5 days	Wed 11/16/22	Tue 11/22/22	13	Vu Huy Hoang						
22		Hiện thực phần giao diệ	30 days	Fri 11/4/22	Thu 12/15/22	17	Nguyen Minh Hien						
23		Hiện thực phần backend	30 days	Wed 11/16/22	Tue 12/27/22	16,18	Nguyen Minh Phu						
24		Kiểm thử	11 days	Wed 12/28/22	Wed 1/11/23								
25		Thiết kế các test scenar	i 5 days	Wed 12/28/22	Tue 1/3/23	19	Hoàng Văn Nghĩa						
26		Thực hiện kiểm thử	2 days	Wed 1/4/23	Thu 1/5/23	25	Đỗ Thiện Hoàng						
27		Sửa lỗi	4 days	Fri 1/6/23	Wed 1/11/23	26	Nguyen Minh Hien						
28		Triển khai và bảo trì	15 days	Thu 1/12/23	Wed 2/1/23								
29		Cài đặt hệ thống	5 days	Thu 1/12/23	Wed 1/18/23	24	Vu Huy Hoang						
30		Đào tạo và hướng dẫn r	3 days	Thu 1/19/23	Mon 1/23/23	29	Đỗ Thiện Hoàng						
31		Sửa lỗi khi vận hành hệ	9 days	Thu 1/19/23	Tue 1/31/23	29	Hoàng Văn Nghĩa						
32		Bảo trì hệ thống	10 days	Thu 1/19/23	Wed 2/1/23	29	Nguyen Minh Hien						
33		Nâng cấp hệ thống	10 days	Thu 1/19/23	Wed 2/1/23	29	Nguyen Minh Phu						













